هيئة تقويم التعليم والتدريب
Education & Training Evaluation Commission

هيئة تقويم التعليم والتدريب / قسم البنية المؤسسية

محضر الاجتماع الأسبوعي لقسم البنية المؤسسية

إصدار رقم: 1.0

التاريخ:2025-12-21

معلومات الاجتماع	
مرجعية الاجتماع	اجتماع مكتب البنية المؤسسية الأسبوعي
التاريخ / الوقت	الأحد الموافق 21-12-2025
مكان الاجتماع	Microsoft teams

معلومات الحضور

الرقم	الاسم	الدور	المنظمة	الحضور
1.	المهندسة دانا الغضبان	مدير قسم البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
2.	المهندسة الاء الوطبان	أخصائي أداة البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
3.	المهندسة رانيا الصقر	أخصائي البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
4.	المهندس هاني ريحان	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒
5.	المهندس علي حسين	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒
6.	المهندس نايف غالب	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒

جدول الأعمال

1. آخر تحديثات إجراءات الحصول على شهادة الاعتماد
2. استعراض خطة التوثيق
3. مراجعة خدمات البنية المؤسسية

مناقشات الاجتماع

1. آخر تحديثات إجراءات الحصول على شهادة الاعتماد

- استعرض المهندس هاني آخر التحديثات على الوثائق والملفات الخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد. وأوضح أنه بانتظار صدور استراتيجية التحول الرقمي المحدثة لمواءمتها مع البنية المؤسسية.
- فيما يخص النموذج التشغيلي، أشار إلى أنه تم الانتهاء من المهام وعكسها على الخدمات، إضافة إلى الانتهاء من خطة التوعية والتدريب، وكذلك المبادئ والمعايير.
- ذكر أنه بصدد استكمال الاجراءات إضافة إجراءين خاصين بالأداة.
- أوضح أن العمل جارٍ على استكمال المتطلبات من خلال ربطها بالمشاريع وتحديث حالة كل مشروع.
- أشار المهندس هاني إلى أهمية إطار الحوكمة ودوره المهم في عملية التقييم.
- كما أوضح أنه سيتم دمج بعض الإجراءات لضمان عدم تجاوز العدد المسموح به وفق متطلبات DGA.

2. خطة التوثيق

- استعرض المهندس نايف خطة التوثيق، وأبدت المهندسة دانا عدداً من الملاحظات، من أبرزها عدم تطابق شريحة الخط الزمني مع المصفوفة الزمنية من ناحية النطاق، وضرورة مواءمتهما.
- تم التأكيد على إزالة الشرائح المكررة.
- أوضح المهندس نايف ضرورة توفر مستندات تثبت تشغيل المكتب فيما يخص الأداة.

- نوقش الأساس الذي تم بناءً عليه تحديد نسبة التوثيق، حيث تم توضيح أن اختلاف نموذج البيانات (Meta Model) المستخدم في الحصر عن الذي تم اعتماده بطلب من المهندس أحمد لمطابقته للدليل الاسترشادي — أدى إلى وجود نقص في النسبة نتيجة عدم حصر بعض المكونات في النموذج المعتمد
تم نقاش مدى صحة هذه الخطوة وتأثيرها على التقييم، وما إذا كانت الأولوية لنسبة الاكتمال أو لمطابقة النموذج المعتمد.
- أوضح المهندس نايف أن المستند الذي سيتم تقديمه للتقييم سيكون عرضاً تقديمياً مختصراً يمهد استعراض الأداة.

3. مراجعة خدمات البنية المؤسسية للأتمتة

- أوضحت المهندسة دانا أنه تمت مراجعة خدمات البنية المؤسسية، ونتج عن ذلك عدد من الملاحظات العامة، أبرزها ضرورة صياغة الخدمات والحقول من منظور المستخدم النهائي، مع تبسيط اللغة لتسهيل اختيار الخدمة المناسبة.
- أشارت إلى وجود تداخل وتشابه بين بعض الخدمات، مما قد يسبب لبساً لدى المستخدم النهائي، مثل التشابه بين خدمة الاستشارات المعمارية وخدمة دراسة أثر التغيير حيث ان المخرج استشاره
- أوضح المهندس هاني الفروقات بين هذه الخدمات، وتم التأكيد على الحاجة إلى إعادة صياغتها بشكل أكثر وضوحاً وبما يحد من التداخل.
- كما نوقش أن تعدد الحقول في بعض الخدمات، مثل خدمة دعم وتشغيل الأداة، قد يؤدي إلى تشتيت المستخدم، مما يستدعي إعادة صياغة الحقول ودمج بعضها لتحقيق وضوح أفضل.
- أشارت المهندسة دانا إلى مشاركة الملف متضمناً الملاحظات التفصيلية.
- نوقشت إمكانية إعداد قالب لمخرجات الخدمات، حيث أوضح المهندس هاني أن ذلك قد يكون خارج نطاق المرحلة الحالية، في ظل التركيز على استكمال متطلبات شهادة الاعتماد،، كما أشارت م. دانا إلى أخذه في عين الاعتبار مستقبلاً..

المهام المقررة خلال هذا الأسبوع:

1. تحديث مؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية - المهندس هاني
2. العمل على بطاقة الخدمات – المهندس علي
3. إعادة صياغة خدمات البنية المؤسسية للأتمتة من منظور المستخدم النهائي، ومعالجة التداخل بين الخدمات وتبسيط الحقول.- المهندس هاني
4. مواءمة وثائق البنية المؤسسية مع استراتيجية التحول الرقمي المحدثة فور اعتمادها. - المهندس هاني
5. إعداد وتجميع مستندات إثبات تشغيل مكتب البنية المؤسسية فيما يخص الأداة.