هيئة تقويم التعليم والتدريب
Education & Training Evaluation Commission

هيئة تقويم التعليم والتدريب / قسم البنية المؤسسية

محضر الاجتماع الأسبوعي لقسم البنية المؤسسية

إصدار رقم: 1.0

التاريخ:2026-01-11

معلومات الاجتماع	
مرجعية الاجتماع	اجتماع مكتب البنية المؤسسية الأسبوعي
التاريخ / الوقت	الأحد الموافق 11-01-2026
مكان الاجتماع	Microsoft teams

معلومات الحضور

الرقم	الاسم	الدور	المنظمة	الحضور
1.	المهندسة دانا الغضبان	مدير قسم البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
2.	المهندس أحمد الحربي	مستشار البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
3.	المهندسة الاء الوطبان	أخصائي أداة البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
4.	المهندسة رانيا ال صقر	أخصائي البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
5.	المهندس هاني ريحان	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒
6.	المهندس علي حسين	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒
7.	المهندس اسامه الصعيدي	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒
8.	المهندس نايف غالب	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒

جدول الأعمال

1. مستجدات الأعمال - خارطة طريق التحول الرقمي
2. النموذج العام -الميتا مودل
3. النموذج التفاعلي – خطة التوعية

مناقشات الاجتماع

1. مستجدات الأعمال - خارطة طريق التحول الرقمي

استعرض المهندس هاني أبرز الأعمال المنجزة خلال الأسبوع الماضي

أوضح أنه تم إرسال مجموعة الخدمات المبسطة للأتمتة بانتظار المراجعة والاعتماد

كما أشار إلى أنه تم إرسال خطة التوعية من قبل المهندس أسامة

استعرض المهندس هاني خارطة طريق التحول الرقمي، موضحاً أنه تم ربط المبادرات بالمشاريع

وبيّن وجود عدد (6) مشاريع لم يتم استكمال بياناتها، جديدة وغير مدرجة في خارطة الطريق السابقة

وأنه بحاجة لمعرفة الإدارات التابعة لها، إضافة إلى تزويده بملف Excel الخاص بالمشاريع لاستكمال النواقص..

أوضح أنه تم تحديد الاعتماديات وتقسيم المشاريع إلى مسارات تنفيذية، مع إضافة مصفوفة الأولويات

أشار إلى أن المشاريع ذات الأولوية المنخفضة تم تصنيفها كذلك لارتباطها باعتماديات مع مشاريع أخرى، وليس لقلة أهميتها

تساءلت المهندسة دانا عن مدى توافق هذا الربط مع الدليل الاسترشادي،حيث أوضح المهندس هاني أن ذلك يُعد قيمة مضافة من البنية المؤسسية

كما تم ربط المشاريع بالفجوات والمتطلبات، وإضافة المتطلب وهدف التحول الرقمي ضمن بطاقات المشاريع.

2. النموذج العام -الميتا مودل

استعرض المهندس نايف الميتا مودل للاعتماد الأخير، وذلك لاستكمال النموذج العام وفقاً له

تم توضيح نواقص الميتا مودل بحسب الدليل الاسترشادي، والمتمثلة في ثلاث سمات

- سمة البيانات ضمن بنية البيانات
- سمة الشخصية وسمة الخطوة ضمن بنية الأعمال

أشارت المهندسة دانا إلى أن الخبير من طرف شركة ريناد المجد سيتولى العمل على سمة الشخصية والخطوة في بنية .الأعمال، وفي حال تعذر ذلك سيتم التنسيق مع المختص من الهيئة

وبخصوص سمة البيانات، أوضحت أن العمل عليها سيكون مشتركاً بين خبير الهيئة وخبير الشركة.

تساءلت المهندسة آلاء عن مكون تكامل التطبيق ضمن بنية التطبيقات، حيث أوضح المهندس نايف أنه سيتم الإبقاء عليه كمكون، مع إدخال البيانات عليه كملفات وربط العلاقات، باعتبار ذلك الأنسب .

أشارت المهندسة دانا إلى أن الميتا مودل معتمد بصيغته الحالية، على أن يتم استكمال المكونات المفقودة بما يحقق التوافق الكامل مع الدليل الاسترشادي.

تساءلت المهندسة دانا عن مفهوم Baseline و Targetبعد الوصول إلى هذا المستوى من التوثيق، حيث أوضح المهندس هاني أنه سيتم تقسيم السمات إلى:

سمات اختيارية Baseline :بنسبة 80% و Targetبنسبة 100.%

سمات إلزامية Baseline :بنسبة 100% و Targetبنسبة 100.%

أضاف المهندس أحمد ضرورة وجود إجراء خاص بتحديث الوثائق (Up-to-date Document) بشكل ربع سنوي، يوضح الفروقات والتحديثات.

أوضح المهندس نايف وجود ملف Logs يستعرض عمليات التعديل (Modification) والإنشاء.(Creation)

فيما يخص مؤشرات الأداء، شددت المهندسة دانا على ضرورة توضيح تفاصيل المؤشر وآلية قياسه، وأوضح المهندس هاني أنه سيتم إضافة أرقام توضح طريقة الحساب.

كما طرح المهندس نايف موضوع شكل العلاقات في الميتا مودل وتأثيرها على العرض، واقترح المهندس أحمد إعداد نسختين إحداهما تفصيلية توضح العلاقات.

3. النموذج التفاعلي – خطة التوعية

في بداية النقاش، شدد المهندس أحمد على أهمية أن يكون محتوى الملفات ديناميكياً.

أشار إلى أن ميثاق الحوكمة الأخير يفتقد المدخلات واللوائح والسياسات، وطلب من المهندس هاني مراجعتها.

فيما يخص بطاقات التفاعل، تساءل المهندس هاني عن شكل وطريقة عرض البطاقة في ظل وجود المصفوفة RACI حيث أشار المهندس أحمد إلى ضرورة فصلها لعدم وضوحها بشكلها الحالي.

وبخصوص خطة التوعية، أوضحت المهندسة دانا أنها تمت مراجعتها، وأكدت على ضرورة إضافة دور البنية المؤسسية في الهيئة. كما شددت على العمل على محتوى الرسائل التفاعلية بحيث يتم إرسال مجموعة منها كل ثلاثة أيام، وأشارت إلى أنها ستقوم بإرسال أمثلة للرسائل التوعوية ليتم البناء عليها.

المهام المقررة خلال هذا الأسبوع:
1. مراجعة واعتماد الخدمات المبسطة للأتمتة – المهندسة دانا 2. استكمال بيانات المشاريع غير المكتملة (عددها 6) ضمن خارطة طريق التحول الرقمي – المهندس هاني 3. استكمال العمل على النموذج العام بعد اعتماد الميتا مودل – المهندس أسامة المهندس نايف 4. مراجعة ميثاق الحوكمة – المهندس هاني 5. تحديث خطة التوعية بإضافة دور البنية المؤسسية، وإعداد محتوى الرسائل التفاعلية – المهندس أسامة 6. وضع مجلد خاص بملفات Checklist Survey – المهندس هاني