هيئة تقويم التعليم والتدريب
Education & Training Evaluation Commission

هيئة تقويم التعليم والتدريب / قسم البنية المؤسسية

محضر الاجتماع الأسبوعي لقسم البنية المؤسسية

إصدار رقم: 1.0

التاريخ:2026-01-26

هيئة تقويم التعليم والتدريب

معلومات الاجتماع	
مرجعية الاجتماع	اجتماع مكتب البنية المؤسسية الأسبوعي
التاريخ / الوقت	الأحد الموافق 26-01-2026
مكان الاجتماع	Microsoft teams

معلومات الحضور

الرقم	الاسم	الدور	المنظمة	الحضور
.1	المهندسة دانا الغضبان	مدير قسم البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
.2	المهندس أحمد الحربي	مستشار البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
.3	المهندسة الاء الوطبان	أخصائي أداة البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
.4	المهندسة رانيا ال صقر	أخصائي البنية المؤسسية	هيئة تقويم التعليم والتدريب	☒
.5	المهندس هاني ريحان	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒
.6	المهندس علي حسين	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒
.7	المهندس اسامه الصعيدي	استشاري البنية المؤسسية	شركة ريناد المجد	☒

جدول الأعمال

1. **خطة التوعية**
2. **مراجعة وحوكمة البرامج والأنظمة**

مناقشات الاجتماع

أولاً: خطة التوعية

استعرض المهندس أسامة خطة التوعية بشكل خارطة طريق، موضحًا المراحل الزمنية وآليات التنفيذ، والتي تشمل: التوعية بالمفاهيم الأساسية، ثم الفهم والتكامل، يليها التطبيق، وصولًا إلى مرحلة النضج والتحسين، مع تحديد أدوات القياس ومؤشرات تحقق المستهدف.

علّق المهندس أحمد بأن الشكل المعروض لا يحقق الهدف المطلوب، موضحًا أن خارطة الطريق يجب أن تُعرض في شريحة واحدة تتضمن مراحل واضحة، ويُحدد لكل مرحلة: الهدف، عدد رسائل التوعية، عدد ورش العمل المصاحبة، وتاريخ بداية ونهاية المرحلة.

كما أكد على ضرورة أن تتضمن رسائل التوعية المرسلة عبر البريد الإلكتروني نص الرسالة والمحتوى التوعوي، مع توضيح موضع كل رسالة ضمن خارطة الطريق، وإرفاق رابط يقود إلى المحتوى الكامل لتمكين المستفيدين من التوسع والاطلاع بشكل أعمق على مفاهيم البنية المؤسسية.

وأشار المهندس أحمد إلى أهمية أن تكون أول رسالة توعوية توضح أن البنية المؤسسية صادرة بموجب قرار وزاري.

من جانبها، أوضحت المهندسة دانا أن هذه المعلومة سبق استعراضها في ورش عمل سابقة، واكد على أهمية عكس محتوى تلك الورش ضمن رسائل التوعية كدليل على تفعيل خطة التوعية.

وأكد المهندس أسامة أنه سيجري التعديلات اللازمة على الخطة وسيتم إرسال النسخة المحدثة في اليوم التالي، مشيرًا إلى حاجته لاجتماع مخصص مع المهندسة دانا لمراجعة الرسائل ومناقشتها.
كما أوضحت المهندسة دانا أن رسائل التوعية ستمر للاعتماد على المهندس علي ثم الدكتور يوسف، وبعدها يمكنه العمل على التصميم.
وأضاف المهندس أسامة أن النموذج العام في مراحله الأخيرة، ولم يتبقَّ سوى استكمال العلاقات.

ثانياً: مراجعة وحوكمة البرامج والأنظمة

تم استعراض عدد من البرامج والأنظمة التي تم حصرها من إحدى الإدارات، ومناقشة مدى تضمينها ضمن أداة البنية المؤسسية، حيث تبيّن وجود عدد من الأنظمة غير النشطة.
ونوقش سبب عدم نشاط بعض هذه الأنظمة، وأوضح المهندس أحمد أن دور مكتب البنية المؤسسية يتمثل في رفع التنبيه عند وجود أنظمة غير مستخدمة، والتأكد من مبررات استمرارها.
كما أشار إلى أن على المكتب البدء بمراجعة إدارة التطبيقات للتحقق من مبررات وجود هذه الأنظمة، يليها التنسيق مع إدارة البنية التحتية فيما يخص التراخيص والتثبيت.
وأكد أن استمرار وجود أنظمة غير نشطة يعني استهلاك موارد بنية تحتية وخوادم دون عائد تشغيلي، مشددًا على أن دور البنية المؤسسية في هذه المرحلة يركز على حوكمة الأنظمة وتقليل التكاليف ورفع كفاءة استخدام الموارد.
كما تم الاتفاق على تضمين هذا الدور ضمن تقرير الإنجازات (Achievements Report)، بوصفه أحد إسهامات مكتب البنية المؤسسية في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد التقنية.

- **مستجدات إيجابية حول تفعيل دور المكتب**

في ختام الاجتماع، أشارت المهندسة دانا إلى وجود مستجدات إيجابية، تمثلت في ورود طلبات رسمية من إدارات أخرى، مما يعكس دور مكتب البنية المؤسسية وبناء الثقة في أعماله.
وأوضحت أن المكتب تلقّى خلال هذا الأسبوع طلبين، تمثل الأول في مراجعة طلب مشروع إدارة الوثائق والمحفوظات، فيما تمثل الطلب الثاني في مراجعة كراسة تقنية لنظام العناية بالمستفيدين، حيث ورد الطلب مباشرة من رئيس الهيئة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد أن هذه الطلبات تُعد بالغة الأهمية في مسار الحصول على شهادة الاعتماد، كونها تمثل دليلًا عمليًا على تشغيل المكتب وتفعيل دوره الفعلي على أرض الواقع.

المهام المقررة خلال هذا الأسبوع:
1. مباشرة قسم التصميم العمل على استراتيجية البنية المؤسسية - المهندس هاني 2. استكمال العمل على خطة التوعية وعرضها بصيغة رحلة أو خارطة طريق. - المهندس أسامة 3. استكمال العمل على النموذج العام - المهندس أسامة